

รายงานสรุปผลการดำเนินการเสนอกรมปศุสัตว์ พร้อมระบุปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
(Key Success Factor) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคนเนื้อเพิ่มรายได้

ผลการดำเนินงาน

รายการ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	จำนวน						รวมสะสม	%	หมายเหตุ
			เม.ย.-66	พ.ค.-66	มิ.ย.-66	ก.ค.-66	ส.ค.-66	ก.ย.-66			
1. การปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม											
1.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	180			180	0	0	0	180	100.00%	
1.2 การประชุมชี้แจงและขอความร่วมมือจากเกษตรกร	ครั้ง				18	24	25	19	86		
1.2.1 เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย	ราย				180	124	124	130	558		
1.3 การอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร	ครั้ง				18	18	20	30	86		
1.3.1 เกษตรกรฟาร์มเครือข่าย	ราย				180	99	112	130	521		
1.4 การบริการผสมเทียม											
1.4.1 การตรวจเยี่ยมฟาร์ม	ครั้ง				180	113	91	116	500		
1.4.2 การผสมเทียม	ครั้ง				34	41	46	28	149		
	ตัว				34	38	43	26	141		
1.4.3 การตรวจห้อง	ตัว				14	8	5	17	44		
	ห้อง				8	7	3	14	32		
	ไม่ห้อง				6	1	2	3	12		
1.4.4 การติดตามลูกผสมเทียมเกิด	ตัว				7	5	8	4	24		
	เพศเมีย				2	3	3	2	10		
	เพศผู้				5	2	5	2	14		
1.4 เฉลี่ยจำนวนวันจากคลอดถึงผสมติของแม่โค	วัน				0	0	0	0	0		ให้ถึงข้อมูลโดยดูจากระบบฐานข้อมูล AIDM ในเดือนกันยายน
	จำนวนแม่โค				0	0	0	0	0		
2. การเฝ้าระวังโรค											
2.1 จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการฉีดวัคซีน	ตัว				406	54	75	53	588		
ปากและเท้าเปื่อย(Foot and Mouth Disease)	ตัว				406	54	47	53	560		
ล้มปัสกิน(Lumpy Skin Disease)	ตัว				406	34	34	53	527		
2.2 จำนวนโคในฟาร์มเครือข่ายที่ได้รับการตรวจโรค	ตัว				47	0	0	8	55		
布鲁塞尔氏病(Bruceellosis)	ตัว				0	0	0	0	0		
2.3 การเฝ้าระวังโรคระบาด	ฟาร์ม				180	180	180	180	720		
จำนวนฟาร์มที่สงสัยจะเกิดโรคระบาด	ฟาร์ม				0	0	0	0	0		
จำนวนฟาร์มที่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม				0	0	0	0	0		
จำนวนฟาร์มที่ไม่เกิดโรคระบาด	ฟาร์ม				180	180	180	180	720		

## ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)

1. การทบทวนปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
2. การสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรในการมีเครือข่ายที่เข้มแข็งจะส่งผลดีต่อการผลิตสัตว์พันธุ์ดีให้มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการได้อย่างไร
3. เจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประสบความสำเร็จและเข้าถึงกับเกษตรกรได้
4. การจัดทำแผนที่สามารถปฏิบัติงานในบรบพพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการลงพื้นที่สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง
5. การร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆตามคำสั่งกระทรวงการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ระดับพื้นที่ การนำผลการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาต่างๆนำมาเสนอในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัด เช่นนำเสนอผ่านการประชุมประจำเดือนหรือการประชุมกรณีพิเศษ
6. การให้บริการเกษตรกรด้วยความเต็มใจของเจ้าหน้าที่ผสมเทียมแม้การให้บริการนอกเวลาการปฏิบัติงานราชการ

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

1. ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่
2. ยังไม่สามารถเปลี่ยนทัศนคติให้กับเกษตรกรที่ยังคงนิยมเลี้ยงโคแบบเดิม เช่นนิยมการเลี้ยงแบบปล่อย

## แผนและขั้นตอนการดำเนินงาน

### โครงการฟาร์มเครือข่ายผสมเทียมโคเนื้อเพิ่มรายได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

